

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 03.02.2020 №214/2

Директор

МБОУ СОШ №1

р.п.Переяславка

Е.А. Черепанова



План

первоочередных мероприятий (**дорожная карта**) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №1 рабочего поселка Переяславка муниципального
района имени Лазо Хабаровского края

2020 год

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1 Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: - Издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;	Приказ от 14.04.2020 №251/1 директора МБОУ СОШ №1 р.п. Переяславка о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями Утверждено положение	Февраль – сентябрь 2020
2	Формирование и реализация медиаплан по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №1 р.п. Переяславка	1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №1 р.п. Переяславка посредством социальных сетей (новости, анонсы). 2. Размещение на официальном сайте МБОУ СОШ №1 р.п. Переяславка баннера «Точка роста- федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных	В течение реализации проекта

		материалов (статей, новостей). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях.	
3	Согласование и утверждение типового дизайн - проекта Центра «Точка роста» кабинета технологии, информатики и ИКТ, кабинета ОБЖ и проектной деятельности	Дизайн- проект	Март – апрель
4	Согласование типового проекта зонирования Центра	Проект зонирования	Март – апрель
5	Согласование перечня оборудования Центра	Перечень оборудования «Стандартный комплект» Приемка и наладка оборудования и средств обучения	Май - август
6	Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центров по статьям расходов	Проведение закупочных процедур	Апрель - май
7	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации	Курсовая подготовка на платформе Свидетельства о повышении квалификации	Апрель-июнь Сентябрь-ноябрь
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - проведение «косметического» ремонта, приведение кабинетов в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ СОШ №1 р.п. Переяславка, предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (в	Апрель – август

		соответствии с вариантами дизайн- проекта и проектом зонирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»)	
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении обучающихся МБОУ СОШ №1 р.п. Переяславка в Центр	Сентябрь 2020
10	Корректировка основных и разработка рабочих программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение рабочих программ	Август 2020
11	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь 2020
12	Разработка графика работы Центра, расписание занятий в Центре	Утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре	Сентябрь 2020
13	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Реализация плана учебно - воспитательных , внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	В течение года Сентябрь 2020-2021 год
14	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	Сентябрь 2020-2021 год

